Lumina Odonto — Sprint 7: estado atual e fechamento parcial

Data da consolidação: 31/10/2026. **Destinatários:** Paulo Sérgio e Cassiano Augusto, para incorporação ao PDF cumulativo. **Situação:** fechamento técnico parcial; sem aceite integral da API ou da Sprint 7.

Base publicada examinada: branch `chore/sprint-07-docker-integration`, HEAD local `2f7dbfe6d0d7a747f57dbeeede3a716938adc5fa` (28/10). **Estado adicional:** correções de backend e SQL para QA-01/QA-02, guias e testes estão modificados localmente, sem commit; oito documentos de requisitos e regras continuam modificados, e os relatórios de 29/10 e de QA de 31/10 são arquivos locais não rastreados. Nenhuma dessas alterações pertence ao HEAD. O QA de 31/10 executou a base `2f7dbfe`, antes das correções locais.

Fonte e método: relatório e matriz de QA, dois repasses de backend fornecidos por Paulo nesta conversa em 31/10, relatório técnico de 29/10, plano da Sprint 7, contratos HTTP, Git local e leitura estática dos arquivos alterados. Para a origem do dashboard, foi consultada a **minuta** `Relatorio_Geral_Sprint_06.pdf`, fornecida por Paulo, páginas físicas 73–82. Esta elaboração não executou testes, build, contêineres, banco ou navegador.

1. Resumo para a consolidação

A Sprint 7 integrou o ambiente Docker com PostgreSQL 16 e corrigiu a inicialização da API. A branch publicada acrescentou persistência das evidências de confirmação e realização, aplicou a autorização clínica na Agenda e no prontuário, reforçou algumas operações concorrentes e documentou onze rotas clínicas/de Agenda. A interface clínica e o dashboard já vinham de etapas anteriores. Os indicadores de consultas por situação e período, o relatório administrativo e o histórico funcional exigidos no plano da Sprint 7 não foram demonstrados pelo QA.

Em **31/10**, o agente de QA executou **209 verificações na base `2f7dbfe`: 197 aprovadas, 8 reprovadas, 1 bloqueada por decisão e 3 não executadas em navegador**. Detectou, entre outros pontos, escrita clínica após perda de autorização (QA-01) e sobrescrita silenciosa de rascunho (QA-02). Paulo conduziu correções de backend após esse ensaio. A leitura estática confirma que ambas estão nos arquivos locais; o backend **informou** 82 testes SQLite aprovados com 10 exclusivos de PostgreSQL pulados, 10 testes PostgreSQL aprovados em banco 16.15 descartável e ensaio de migração de versão aprovado após ajuste do nome do banco de teste. Esses números são relato do backend, não nova execução desta elaboração nem revalidação independente do QA.

Decisão de Paulo: a revalidação independente de QA-01 e QA-02 fica prevista para a próxima sprint. Portanto, a classificação é **“correção implementada e testada pelo backend; revalidação independente pendente”**. A previsão não atribui compromisso confirmado a João ou outro integrante. O parecer de QA para a versão testada continua “não pronta para aceite”; o conjunto local posterior ainda não tem parecer independente.

2. Evolução e rastreabilidade das entregas

Versão e origem	Entrega observada	Arquivos e limite da evidência
e3d9393, 25/09; Sprint 4	Primeira versão de dashboard comprovada nesta linha local, com dados fixos de demonstração.	`frontend/src/App.tsx` histórico; minuta cumulativa, seção 4, p. 74, Figura 29. Não comprova indicadores reais de consultas.
d806382, 26/09; Sprint 4	Dashboard passa a usar contagem de pacientes da API, perfil e equipe.	Histórico de `frontend/src/App.tsx`; a minuta da Sprint 4 relata navegação e integração, sem constituir teste atual.
34b128f, 18/10; herança da Sprint 6	Agenda e prontuário entram na interface recebida pela Sprint 7.	`frontend/src/App.tsx` e `frontend/src/api.ts`; contrato de conclusão ainda não atendido pela interface.
ab129d7, 21/10	Restaura inicialização e mapeamentos da API.	`backend/app/main.py`, modelos e histórico Git; QA posterior executou importação e consulta SQL no contêiner.
9b26c81, 23/10	Integra Compose com PostgreSQL, API e frontend.	`docker-compose.yml`, Dockerfiles e registro Docker; QA reconstruiu imagens do HEAD em ambiente exclusivo descartável.
01a0157 de 24/10 e be7c2f2 de 26/10	Concessão persistente e campos de confirmação/realização.	`backend/database/schema.sql`, migrações SQL e repasse DBA; ensaios em PostgreSQL descartável, sem migração do banco existente.
ac180a7 e ef15a63, 26/10	Transições da Agenda, acesso clínico, transações e bloqueios delimitados.	`backend/app/appointments/`, `backend/app/records/`; QA executou HTTP/SQL em 2f7dbfe e revelou QA-01/QA-02 ainda presentes nessa base.
2f7dbfe, 28/10	Guias dos contratos HTTP da Agenda e do prontuário.	`backend/app/appointments/README.md`, `backend/app/records/README.md`; texto publicado anterior ao contrato local de versão.
Árvore local de 31/10, **sem commit**	Correções de QA-01 e QA-02, versão da evolução, migração incremental preparada, testes e guias atualizados.	`backend/app/records/{access_repository,models,schemas,service}.py`, `backend/database/schema.sql`, migração de 31/10, testes PostgreSQL/SQLite e READMEs. Resultados informados pelo backend; sem imagem Compose ou QA independente desta árvore.

O relatório técnico de 29/10 descreve o estágio anterior a QA-01/QA-02 locais. Mantê-lo como fotografia histórica evita atribuir testes ou correções de 31/10 à versão de 29/10. Os oito documentos clínicos locais refletem decisões de Paulo de 25/10, mas ainda usam trechos como “implementação pendente” que precisam ser reconciliados com o código publicado em 26/10 e com as correções locais de 31/10. Decisão de produto, código, execução e aceite permanecem estados distintos.

3. QA independente de 31/10: execução e defeitos

O relatório de QA identifica a branch/commit, imagens reconstruídas, PostgreSQL 16.15 exclusivo, dados fictícios, limites e limpeza dos recursos. A matriz CSV foi conferida como CSV separado por ponto e vírgula: **209 linhas**, com 197 `aprovado`, 8 `reprovado`, 1 `bloqueado` e 3 `não executado`. **O executor foi o agente de QA, não João Vitor.** Os resultados não foram repetidos aqui.

Recorte da matriz	Aprovadas	Reprovadas	Bloqueadas	Não executadas
TestClient/serviço SQLite	82	0	0	0
API PostgreSQL versionada e ensaio de duas finalizações	6	0	0	0
HTTP da API/serviços QA	99	1	0	0
Concorrência e persistência PostgreSQL/HTTP	3	3	0	0

Recorte da matriz	Aprovadas	Reprovadas	Bloqueadas	Não executadas
SQL e ensaio DBA descartável	7	1	0	0
Inspeção de código/contrato	0	3	1	0
Interface visual em navegador	0	0	0	3
Total	**197**	**8**	**1**	**3**

Na rodada SQLite do QA, **82 passaram e 5 foram pulados por exigirem PostgreSQL**; os cinco foram executados separadamente. A linha PostgreSQL de seis aprovações inclui esses cinco e o ensaio adicional de duas finalizações da mesma evolução. A repetição da rodada SQLite para gerar XML não foi somada. O QA verificou fluxos HTTP, restrições por perfil/clínica, evidências de acesso, rollback e persistência no volume exclusivo após reinício e recriação sem removê-lo. **Nenhuma interação visual em navegador foi executada**; HTML, bundle e build não substituem esse teste. O ensaio SQL e o volume QA foram descartáveis, sem aplicação das migrações no banco existente da equipe.

Defeito na base `2f7dbfe`	Reprodução resumida e impacto	Situação em 31/10
QA-01 — crítica: escrita após perda de autorização	Bloquear a evolução, iniciar edição ou finalização, cancelar a última consulta enquanto a mutação espera e liberar o bloqueio. QA obteve cancelamento `200` e mutação `200`; leitura posterior `403`. Risco de modificar conteúdo clínico sem fundamento vigente.	Correção local identificada e testes posteriores **informados pelo backend**; revalidação independente adiada.
QA-02 — alta: sobrescrita de rascunho	Duas edições da mesma versão aguardam o bloqueio; QA obteve `200/200` e somente o segundo texto permaneceu. Perda silenciosa de informação clínica.	Versionamento local identificado e testes posteriores **informados pelo backend**; revalidação independente adiada.
QA-03 — alta: conclusão pela interface	O frontend envia apenas `{status}`; a API exige `care_occurred_at` com fuso e devolveu `422` para esse corpo. Fluxo de conclusão pela interface incompatível com o contrato.	Sem ajuste local do frontend identificado; QA não clicou no navegador.
QA-04 — média: limite de login	Com `LOGIN_RATE_LIMIT=100/minute`, a sexta tentativa fictícia recebeu `429`; o código fixa cinco. Configuração operacional ignorada.	Sem correção local identificada.
QA-05 — alta: histórico de operações	Após operações reais no ambiente QA, `audit_logs=0` e não havia rota de leitura. Registro funcional exigido pelo plano ausente.	Sem correção local identificada; tabela SQL isolada não é histórico funcional.
QA-06 — alta: indicadores do dashboard	Inspeção do código e bundle mostrou pacientes/perfil/equipe, sem totalização de consultas por situação e período. Critério novo da Sprint 7 não atendido.	Dashboard anterior continua no código; melhoria da Sprint 7 sem prova de entrega.
QA-07 — alta: relatório de agendamentos	Não havia view de relatório nem rota correspondente no bundle/OpenAPI examinado. Entrega prevista no plano sem demonstração.	Sem correção local identificada.

A **exportação CSV** ficou **bloqueada por decisão** na matriz: falta definir se será adotada ou justificar a inaplicabilidade no PDF, conforme o plano. As três linhas de navegador ficaram **não executadas**. Pesquisa local de pacientes e filtros HTTP da Agenda aparecem no código/ensaio, mas a experiência visual e o recorte acordado da Sprint não foram aceitos por esse motivo. Não se converteu proposta clínica D02–D06 em defeito sem critério aprovado.

4. Correções locais posteriores ao QA

4.1 QA-01 — autorização depois da espera

Nos arquivos locais, access_repository.py seleciona e bloqueia, em ordem fixa, as consultas de origem da dupla clínica/paciente/dentista. Depois de obter o bloqueio da evolução, service.py bloqueia essas origens e chama novamente a verificação de acesso antes de editar ou finalizar. O bloqueio transacional busca impedir mudança concorrente da origem até commit ou rollback. Uma última origem cancelada deve levar a `403` sem mutação; outra confirmação ativa ou realização anterior comprovada pode sustentar a operação.

No primeiro repasse, o backend informou testes com conexões independentes e espera observada em `pg_stat_activity`: perda da última origem negada, descrição/estado preservados, outra origem permitida e regressão de edição aguardando finalização. O código e os casos adicionais em test_clinical_pg16.py sustentam o desenho relatado. **Não há repetição independente de QA-01 após a alteração local.**

4.2 QA-02 — versão obrigatória do rascunho

A árvore local acrescenta `version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1` e `CHECK (version >= 1)` ao schema.sql e ao modelo. O schema de entrada usa inteiro estrito positivo; o `PATCH /patients/evolutions/{id}/draft` exige a versão lida pelo cliente. Depois do bloqueio da evolução e da reconferência de acesso, o serviço compara a versão atual. Edição aceita incrementa a versão; versão antiga recebe `409` sem gravar conteúdo; versão ausente, nula, zero, negativa ou textual recebe `422`/`VALIDATION_ERROR`. A finalização continua sem corpo e incrementa a versão ao gravar `FINALIZED`. Respostas de criação/listagem/edição incluem a versão. Consulte o guia clínico local.

A migração incremental de 31/10 está **preparada, não aplicada ao banco existente**. Ela se limita a PostgreSQL 16 da linhagem SQL clínica de 25/10, recusa esquema Alembic/misto e reaplicação e dá versão 1 a linhas antigas como base do novo protocolo, sem inventar o número de edições passadas. No segundo repasse, o backend informou ensaio em banco 16.15 descartável: uma primeira tentativa falhou pelo nome exigido pelo seed; após ajustar o nome do banco exclusivo, a execução passou, preservou uma evolução antiga e recusou versão zero/reaplicação. Isso não comprova backup, restauração ou migração do volume existente.

O backend informou **82 testes SQLite aprovados, 10 pulados exclusivos de PostgreSQL e 10 testes PostgreSQL 16.15 aprovados** na etapa local final, além do ensaio da migração acima. Esses totais pertencem ao repasse posterior, **não** às 209 linhas do QA anterior e **não** foram executados nesta consolidação. A evidência de backend cobre, conforme o repasse, duas edições com `200`/`409`, versão antiga/atual, entradas inválidas, finalização, autoria, clínica, rollback e os cenários QA-01. Logs finais dessa rodada não estão anexados a este relatório; a matriz e o parecer de QA continuam referidos à base anterior.

Impacto de contrato: o frontend atual ainda envia somente descrição/procedimento/notas em `recordsApi.updateDraft`; App.tsx também não passa `version`. Se o banco for migrado e esta API local ativada sem ajustar o cliente, a edição receberá `422`. O consumidor deve conservar a versão retornada, enviá-la no PATCH e tratar `409` com recarga e decisão explícita do usuário antes de reenviar. **Nenhuma adaptação de frontend foi encontrada.** Além disso, o README da Agenda local ainda diz que QA-02 não tem controle de versão, enquanto o guia clínico e o código local já o descrevem; a divergência documental precisa de correção em etapa própria.

5. Origem e limite do dashboard

Paulo informou que o dashboard existia antes da Sprint 7. O **primeiro commit comprovado nesta linha do histórico local** é `e3d9393` de **25/09/2026**, com componente `Dashboard` em `frontend/src/App.tsx`. Esse primeiro código exibia valores de demonstração fixos, como “Consultas hoje”, “Total de pacientes” e “Prontuários atualizados”, além de próximas consultas fictícias; não há prova de que esses números fossem agregados do banco. O commit `d806382`, de **26/09/2026**, passou a apresentar a contagem de pacientes carregados da API, perfil autenticado e equipe. Não se afirma que `e3d9393` seja a primeira versão absoluta fora do histórico disponível.

A minuta `Relatorio_Geral_Sprint_06.pdf` fornecida por Paulo situa o dashboard na **Sprint 4**: seção 4 na página física 73, **Figura 29 — Dashboard após autenticação do administrador** na página física 74, relato de navegação na página 81 e situação do produto na página 82. É fonte documental histórica, não revalidação atual da figura. O plano da Sprint 4 também previa a tela. A versão atual em App.tsx mostra pacientes ativos, perfil e equipe. O plano da Sprint 7 exigiu a **melhoria** de indicadores de consultas por situação e período, coerentes com a Agenda; o QA marcou esse critério como QA-06. Para o cumulativo, Cassiano deve apresentar **dashboard existente desde a Sprint 4** e **melhoria da Sprint 7 ainda pendente de comprovação**, sem dizer que o módulo nasceu nesta sprint.

6. Estado atual por frente

Entrega ou defeito	Evidência e versão	Situação atual	Limitação	Próxima ação
Docker com PostgreSQL	`9b26c81`; QA em `2f7dbfe`	Serviços, health, API e persistência básica passaram em ambiente descartável.	Não comprova imagem com correções locais nem banco da equipe.	Reconstruir versão identificada para revalidação futura.
Inicialização/mapeamento da API	`ab129d7`; QA `2f7dbfe`	Importação e consulta real do contêiner passaram no QA.	Sem aceite da API clínica completa.	Preservar regressão na nova versão.
Agenda, evidências e leitura clínica	`be7c2f2`, `ac180a7`, `ef15a63`; QA `2f7dbfe`	Fluxos HTTP principais e isolamento passaram; QA-01/QA-02 falharam nessa versão.	Banco persistente e decisões D02–D06 não fechados.	Revalidar código local com QA e fechar decisões necessárias.
QA-01 e QA-02	Código local sem commit; dois repasses do backend	Correções implementadas e testadas segundo backend.	Sem revisão independente posterior; logs finais não anexados; sem imagem Compose.	Incluir em versão identificada e reexecutar cenários no próximo ciclo.
Migração `version`	SQL local e repasse do backend	Preparada e ensaiada em banco descartável segundo backend.	Não aplicada nem restaurada em banco existente; Alembic/misto exige desenho.	DBA inventariar destino, backup/restauração e plano autorizado.
QA-03 e consumidor de `version`	QA `2f7dbfe`; `frontend/src/api.ts`, `App.tsx` atuais	Conclusão ainda sem horário com fuso; edição de rascunho ainda sem versão.	Contratos incompatíveis após ativação do backend local.	Frontend alinhar payloads e testar no navegador.
Dashboard e QA-06	`e3d9393`, `d806382`; QA `2f7dbfe`	Dashboard antigo presente; indicadores novos ausentes.	Não houve teste visual no QA.	Implementar agregações e comparar com a Agenda.
Relatório e histórico, QA-05/QA-07	Matriz QA `2f7dbfe`	Relatório sem view/rota; `audit_logs=0` no ensaio.	Tabela existente não comprova função.	Definir escopo, implementar e validar com dados fictícios.
QA-04, CSV e interface visual	Matriz QA `2f7dbfe`	Limite de login ignorou configuração; CSV bloqueado por decisão; 3 casos sem navegador.	Sem correções ou aceite visual comprovados.	Corrigir limite; decidir CSV; executar cenários visuais.
Requisitos e regras locais	Oito arquivos modificados sem commit	Política de Paulo de 25/10 registrada localmente.	Resumos de “implementação pendente” conflitam com entregas técnicas posteriores.	Reconciliar textos com versão e evidência, sem aprovar propostas por extensão.

7. Pendências objetivas para a próxima sprint

1. **QA independente:** repetir QA-01 e QA-02 na mesma versão resultante, em PostgreSQL 16 isolado, com espera real, perda de origem, `403`, `200/409`, estado persistido, outra origem válida, autoria, clínica e rollback. A revisão está **prevista**, sem compromisso individual confirmado.
2. **Versão de entrega:** criar uma referência verificável quando autorizado, reconstruir API/Compose e associar logs, imagens e banco à mesma árvore. Não usar o HEAD antigo como prova das correções locais.
3. **Banco existente:** inventariar a linhagem, preparar backup protegido e restauração de ensaio, avaliar Alembic/misturas e então decidir a aplicação das migrações. Manter dados clínicos reais fora das evidências.
4. **Frontend:** alinhar conclusão com `care_occurred_at` com fuso e edição de rascunho com `version`; tratar `403/409/422`, estados e perfis; executar o fluxo em navegador.

5. **Entregas da Sprint 7:** demonstrar indicadores de consultas no dashboard, relatório de agendamentos, histórico funcional, pesquisa/filtros no recorte aprovado e decidir/justificar CSV.
6. **Defeitos e decisões restantes:** tratar QA-04; fechar D02–D06 somente nos pontos necessários, sem supor aprovação de abertura, conteúdo mínimo, retificação, paciente inativo ou IA; alinhar os catálogos e o README da Agenda com o código efetivamente incorporado.
7. **Consolidação acadêmica:** Cassiano inserir esta fotografia após o capítulo da Sprint 6, revisar numeração de figuras e referências e obter evidências visuais, resultados independentes e arquivo editável do cumulativo antes de fechar o PDF. A minuta de Sprints 1–6 fornecida é fonte histórica, não comprova aceite atual. Sua capa lista cinco integrantes e omite Caio Cesar, que consta no README do projeto; a identificação da equipe deve ser conferida.

8. Fontes e limites de uso

Fonte	Uso neste relatório	Limite
Relatório de QA de 31/10, matriz e logs da mesma pasta	Contagem, versão testada, reproduções e parecer.	Executados antes das correções locais; agente de QA, não João.
Dois repasses de backend fornecidos por Paulo nesta conversa, 31/10	Desenho das correções e resultados posteriores informados.	Relato do executor; logs finais e revisão independente ainda não anexados.
Relatório técnico de 29/10, plano, guia da Agenda e guia clínico	Histórico, metas e contratos.	Plano não é entrega; guias locais posteriores não integram o HEAD.
Git local, `frontend/src/App.tsx`, `frontend/src/api.ts`, código/SQL/testes locais de records	Primeira versão rastreável do dashboard e implementação presente na árvore.	Leitura estática; código modificado sem commit não é versão executada.
`Relatorio_Geral_Sprint_06.pdf`, minuta entregue por Paulo, páginas físicas 73–82	Referência histórica da Sprint 4 e Figura 29.	O arquivo não foi alterado nem revisado como relatório final; o editável cumulativo não foi fornecido.

Conclusão: há uma base clínica publicada que funcionou em vários ensaios de QA, mas o próprio QA encontrou oito reprovações e não recomendou aceite da Sprint 7. As duas falhas de concorrência receberam correções locais posteriores, descritas e testadas pelo backend; **permanecem abertas para revalidação independente**. A interface, as entregas administrativas e a migração do banco existente ainda exigem trabalho e evidências. Este documento registra **fechamento parcial**, sem declarar conclusão integral da API ou da Sprint 7.